

Plano de Ação Anual IPAJM 2025

Relatório de Status - Ref.: 31/07/2025

Nome	Status	Descrição do status do projeto	Meta Anual (SMART)	Situação (em relação à meta)
DAF-PAA2025				
Climatização do refeitório	No cronograma	Finalizado parecer jurídico e realizado atendimento de suas recomendações, o processo 2025-TGMZT retornou à GJP para análise do instrumento contratual, conforme recomendação nº 5 do parecer supracitado.	Contrato assinado até dez/25	Desempenhando conforme o esperado
Fortalecimento da segurança da informação do Instituto	Finalizado	A Política de Segurança da Informação (PSI) e seus anexos foram validados pela alta gestão e publicados no site institucional.	Política de Segurança da Informação e procedimentos de contingência publicados até mai/25	Desempenhando abaixo do esperado
Gestão de Competências no âmbito da Subgerência de Licitações e Contratos	No cronograma	Do total de 7 servidores, foram capacitados 4 servidores até julho/25, restando 3 servidores da equipe de apoio.	100% dos servidores da SLC e equipe de apoio capacitados	Desempenhando conforme o esperado
Gestão do Conhecimento sobre Licitações e Contratos na Lei 14.133, de 2021	No cronograma	Até o momento, 65% dos setores demandantes do PCA 2025 foram atendidos pela SLC.	50% dos setores demandantes no PCA 2025 atendidos	Desempenhando acima do esperado
Ginástica Laboral	Não iniciado	Foi aberta uma vaga para contratação de estagiário de Educação Física para conduzir, juntamente com o servidor Marcos Pereira da SEGER, Coordenador do Programa de Ginástica Laboral no Estado, o projeto no IPAJM. Até 31/07, não houve seleção de candidatos.	1. Melhoria percentual de pelo menos 10% nos principais pontos de melhoria identificados na última pesquisa: comunicação e integração; desenvolvimento do servidor e documentação e padronização de processos; 2. 50% de adesão dos servidores na prática de ginástica laboral no ano de 2025	Medição a realizar
Mapeamento e manualização dos processos da SAR	Finalizado	Todas as Normas de Procedimento (NP) da área de Arrecadação foram consideradas concluídas e validadas em 29/05.	100% dos 4 processos do setor mapeados e manualizados até abr/25	Concluída abaixo do esperado
Mapeamento e manualização dos processos da SCP	Finalizado	Todas as Normas de Procedimento (NP) da área de Arrecadação foram consideradas concluídas e validadas em 30/05.	100% dos 4 processos do setor mapeados e manualizados até abr/25	Concluída abaixo do esperado
Migração de segurados do Plano Financeiro para o Plano Previdenciário	No cronograma	Em 24/06 foi assinado o contrato com a empresa Escritório Técnico Atuarial e Corretora de Seguros Sociedade Simples Ltda. (ETA). Após, foram dados os devidos prosseguimentos aos trâmites processuais (processo 2025-P90L).	Migração concluída até dez/25	Desempenhando conforme o esperado
Preservação documental do Instituto	No cronograma	A empresa está seguindo com os estudos para a entrega do serviço, conforme cronograma, já tendo sido apresentados valores e quantidades preliminares para a migração em massa.		
Pesquisa de Clima Organizacional 2025	No cronograma	O prazo da ação foi replanejado de junho para setembro.	50% de servidores respondentes na pesquisa	Desempenhando abaixo do esperado
Plano de Capacitação Anual dos servidores do IPAJM	Em risco	O Termo de Cooperação com a ESESP foi assinado em 22/07 e entrado ao processo 2024-FBGMC para os trâmites de sua publicação. As capacitações terão início a partir de setembro, com uma aula inaugural prevista para o dia 04/09.	50% dos servidores capacitados até Dez/2025 (participação de cada servidor efetivo ou comissionado ao menos em 01 capacitação/ treinamento)	Desempenhando abaixo do esperado
Preservação documental do Instituto	No cronograma	A pesquisa de preços foi finalizada em 03/06, com o "de acordo" à Análise Crítica de Preços dado pela área requisitante. Na sequência o processo seguiu para dotação orçamentária e verificação da instrução processual.	Contrato assinado até nov/25	Desempenhando conforme o esperado
DIN-PAA2025				
Contratação de Consultoria em Investimentos	No cronograma	O processo está em análise na área jurídica e acumula mais um pequeno atraso, mas ainda há chance de ser concluído dentro do prazo da última previsão (29/08).	Contrato assinado até mai/25	Desempenhando abaixo do esperado
Contratação de Sistema de Análise em Investimentos	No cronograma	Concluídas as análises de opções de mercado, a equipe se prepara para iniciar o ETP.	ETP concluído até dez/25	Desempenhando conforme o esperado
Credenciamento de Instituições Financeiras	No cronograma	Entre os meses de junho e julho, 3 novas instituições foram credenciadas, outras 3 foram encaminhadas para aprovação do Conselho na reunião de agosto e continuam as tratativas para correção das pendências de mais 5 credenciamentos em análise atualmente.	Embora não tenham ocorrido novos credenciamentos no período analisado (abril a maio), as empresas começaram a entender o modelo adotado pelo IPAJM e algumas já estão enviando a documentação de forma adequada. Portanto, nos próximos meses o ritmo de credenciamentos deve aumentar.	Desempenhando conforme o esperado
DIP-PAA2025				
Cerimônia em homenagem aos aposentados	No cronograma	A Presidência Executiva informou em reunião de Diretoria acerca da organização que será providenciada para os trâmites do evento de comemoração do aniversário do IPAJM e cerimônia de reconhecimento dos aposentados. Coube à DIP o levantamento da quantidade de aposentados em cada Poder para definição do número de segurados que serão homenageados.	Cerimônia realizada no evento de comemoração dos 115 anos do IPAJM	Desempenhando conforme o esperado

Plano de Ação Anual IPAJM 2025

Relatório de Status - Ref.: 31/07/2025

Nome	Status	Descrição do status do projeto	Meta Anual (SMART)	Situação (em relação à meta)
Educação previdenciária aos servidores ativos e RH's	No cronograma	<p>1 palestra realizada em 27/01 na Academia de Polícia Penal, no âmbito do curso de formação de policiais penais, com o objetivo de apresentar os procedimentos e regras para aposentadoria dos servidores públicos.</p> <p>1 palestra realizada na ALES em 27/02, sob o tema "O cenário atual da previdência", com o objetivo de compartilhar informações previdenciárias referentes à concessão de aposentadorias e pensões com os servidores do Legislativo.</p> <p>1 palestra realizada no MPES em 11/04, com o objetivo de compartilhar informações previdenciárias referentes à concessão de aposentadorias e pensões com os servidores e membros do Ministério Público.</p> <p>1 palestra realizada em 05/05, no campus do IFES de Cariacica, para capacitar os alunos da Academia da Polícia Penal sobre a previdência estadual.</p> <p>1 palestra realizada na SEGER em 12/05, com coparticipação da PREVES, sob o tema "O cenário atual da previdência", com explanação de diversos temas inerentes à previdência estadual aos servidores da Secretaria, como regras de aposentadorias, cálculo de benefícios e pensão por morte.</p> <p>1 palestra realizada em 05/06 para o IDAF no auditório da Faculdade Estácio de Sá, com objetivo de compartilhar informações previdenciárias referentes à concessão de aposentadorias e pensão por morte.</p> <p>Em 19/08 prevista a realização de palestra no IEMA.</p>	10 palestras realizadas	Desempenhando conforme o esperado
DMS-PAA2025				
Atualização do manual de perícia médica	No cronograma	A minuta está aguardando análise na SCA desde junho.	Manual concluído e portaria publicada até jun/25	Desempenhando conforme o esperado
Concurso público para médico perito, assistente social e psicólogo	Em risco	O Processo que visa a alteração legislativa ainda encontra-se na SEG, sem movimentação.	Projeto de lei aprovado até dez/25	Desempenhando conforme o esperado
Credenciamento de médicos peritos para o interior e a Região Metropolitana da Grande Vitória	No cronograma	O Edital está para ser publicado no mês de agosto.	Atender 30% das microrregiões do ES	Medição a realizar
Digitalização do acervo de prontuários médicos	Não iniciado	Início do projeto dependendo da contratação prevista no processo 2024-W1VNG, que trata da contratação de serviços de organização, guarda, armazenamento e digitalização de documentos e processos e que, em 31/07, encontrava-se com o setor demandante promovendo adequações no Termo de Referência.	Digitalização de pelo menos 80% dos prontuários de servidores ativos e inativos do ES	Medição a realizar
Folder orientativo sobre isenção de IRRF	No cronograma	O folder já foi elaborado, a arte gráfica já foi feita pela ASC e aprovada pela DMS, devendo ser disponibilizada no site até final de agosto.	Folder 100% elaborado e disponível para acesso até abr/25	Desempenhando abaixo do esperado
Workshop com peritos do INSS	Finalizado	Evento realizado no dia 21/02.	Evento 100% realizado até mar/25	Concluída acima do esperado
Workshop sobre lições aprendidas nos processos de perícia médica	No cronograma	Evento ainda por ser agendado. Considerando que não temos previsão de publicação do novo manual de perícia, a realização do evento será reprograma para final de outubro ou início de novembro.	Evento 100% realizado até jul/25	Desempenhando abaixo do esperado
Workshop sobre prevenção de acidentes em serviço	Finalizado	Foi realizado evento online no dia 21 de maio de 2025, ocasião em que participaram mais de 100 servidores dos RHs dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Defensoria Pública, etc.	Evento 100% realizado até jun/25	Concluída acima do esperado
DPS-PAA2025				
Integração do SISPREVWEB com a Receita Federal	Fora do cronograma	Foi solicitado pelo ponto focal do Estado junto ao MGI, autorização para acesso à base de dados da Receita Federal. Estamos aguardando a autorização do MGI para iniciar o desenvolvimento da integração.	Integração 100% concluída até abr/25	Desempenhando abaixo do esperado

Plano de Ação Anual IPAJM 2025

Relatório de Status - Ref.: 31/07/2025

Nome	Status	Descrição do status do projeto	Meta Anual (SMART)	Situação (em relação à meta)
Integração Sisprev x SIRC	No cronograma	Em 04/07, o IPAJM recebeu autorização do INSS para o acesso aos dados do SIRC. Após a autorização, foi dada continuidade ao processo de contratação da DATAPREV (E-Docs 2025-H4Q68) a partir da elaboração do ETP e do Termo de Referência pela DPS e GTI.	Integração 100% concluída até out/25	Desempenhando conforme o esperado
Prova de vida digital	Finalizado	O projeto de integração do SISPREV WEB com a plataforma GOV.BR para realização da prova de vida foi finalizado no dia 15/04/2025. O referido projeto embora tenha sido concluído após a meta estipulada, se encontra em plena execução, de forma satisfatória, com aproximadamente 2.035 beneficiários que realizaram o procedimento de comprovação de vida por meio da plataforma.	Integração 100% concluída até fev/25	Concluída abaixo do esperado
PRE-PAA2025				
Atualização do site do IPAJM	Finalizado	Todos os ajustes previstos foram realizados, restando apenas a inserção dos conteúdos.	100% do Site atualizado até abril/2025	Concluída abaixo do esperado
Avaliação do passivo judicial	Finalizado	Relatório elaborado conforme cronograma e encaminhado à Subgerência de Contabilidade.	Relatório entregue até abr/25	Concluída conforme o esperado
Cartilhas previdenciárias	Finalizado	Cartilhas publicadas em 30/07.	2 cartilhas entregues até mai/25	Concluída abaixo do esperado
Certificação Pró-Gestão	No cronograma	Até 31/07, restavam pendentes atividades para finalizar o cumprimento dos seguintes requisitos: 3.1.4.2. Relatório semestral que ateste a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas; 3.2.6.6 Relatório semestral de diligências do Plano de Investimento; 3.3.1.1 Plano de ação de capacitação; Foi confirmada, junto à empresa contratada, a realização da pré-auditoria nos dias 03 e 04/09.	100% dos 84 requisitos previstos para o Nível II cumpridos até agosto/2025	Desempenhando conforme o esperado
Checklist para ateste e pagamento das despesas	No cronograma	A elaboração do checklist foi iniciada adotando-se os modelos utilizados pelo TJES como referência, visto que já foram testados e validados pelo Poder. O acesso ao ambiente de testes do SIGEFES foi concedido. Ainda está pendente o agendamento de reuniões com as áreas envolvidas para a apresentação do modelo e a realização dos ajustes necessários, os quais serão consolidados em conjunto com as referidas áreas.	Checklist aplicado em 100% da amostra de processos do ponto de controle previsto no RELUCI, até nov/25	Medição a realizar
Checklist para retenção de tributos	No cronograma	A elaboração do checklist foi iniciada adotando-se os modelos utilizados pelo TJES como referência, visto que já foram testados e validados pelo Poder. O acesso ao ambiente de testes do SIGEFES foi concedido. Ainda está pendente o agendamento de reuniões com as áreas envolvidas para a apresentação do modelo e a realização dos ajustes necessários, os quais serão consolidados em conjunto com as referidas áreas.	Checklist aplicado em 100% da amostra de processos do ponto de controle previsto no RELUCI, até nov/25	Medição a realizar
Checklist para solicitação e autorização de empenho	No cronograma	A elaboração do checklist foi iniciada adotando-se os modelos utilizados pelo TJES como referência, visto que já foram testados e validados pelo Poder. O acesso ao ambiente de testes do SIGEFES foi concedido. Ainda está pendente o agendamento de reuniões com as áreas envolvidas para a apresentação do modelo e a realização dos ajustes necessários, os quais serão consolidados em conjunto com as referidas áreas.	Checklist aplicado em 100% da amostra de processos do ponto de controle previsto no RELUCI, até nov/25	Medição a realizar

Plano de Ação Anual IPAJM 2025

Relatório de Status - Ref.: 31/07/2025

Nome	Status	Descrição do status do projeto	Meta Anual (SMART)	Situação (em relação à meta)
Criação da Identidade Visual do projeto "IPAJM mais perto de Você"	Finalizado	A logo do Programa "IPAJM + perto de você" foi elaborada pela ASC e aprovada por Dr. Marçal. Também foi elaborado o "cartaz padrão" para inserir matérias e informes no mural. Portanto, o projeto pode ser dado como concluído conforme o prazo planejado.	100% da Identidade Visual criada até mar/25	Concluída conforme o esperado
Divulgação do Recadastramento 2025	Finalizado	O Recadastramento, por meio de Prova de Vida, foi divulgado no site do IPAJM, no site do Governo do Estado e em suas redes sociais, na página de diversos sindicatos e associações, no Diário Oficial do Estado, em sites de notícias, entre outros veículos de comunicação. A ação foi dada como finalizada em 26/05.	100% do Plano de Divulgação executado até fev/25	Concluída abaixo do esperado
Estruturação do PMO do IPAJM	No cronograma	De todas as entregas previstas, ainda resta finalizar o documento que descreve a Metodologia de Gestão de Portfólio e Projetos do IPAJM, incluindo as últimas guias operacionais do software OpenProject, visando orientar usuários e administradores no uso da ferramenta. A data de término do projeto foi adiada mais uma vez, agora para 31/10.	100% das 5 entregas concluídas até abr/2025	Desempenhando abaixo do esperado
Gestão de processos judiciais eletrônicos	Em risco	Em tratativas com a PGE para viabilizar o compartilhamento de licenças contratadas pelo órgão. A elaboração de ETP e TR não foram iniciadas.	Sistema contratado até nov/25	Desempenhando conforme o esperado
IPAJM Digital	No cronograma	Em 17/06, foi assinado e publicado o contrato com a empresa Agenda Assessoria Planejamento e Informática Ltda. A reunião inicial ocorreu em 01/07, dez dias úteis após o início da vigência contratual, conforme o previsto. Até 31/07 transcorreram reuniões entre a equipe de consultores da Agenda e as equipes setoriais do IPAJM, com foco na realização do diagnóstico situacional de implantação do sistema.	Sistema pronto para início de operação até nov/2025	Desempenhando abaixo do esperado
Mapeamento e manualização dos processos da GJP, SGC e SCA	Não iniciado	A atividade foi reprogramada para até 31/12/2025, considerando a provável alteração da gestão da GJP, fato que ensejará modificação dos fluxos e procedimentos.	100% dos 3 processos do setor mapeados e manualizados até jul/25	Medição a realizar
Matriz de risco para pontos de controle do RELUCI	Finalizado	A matriz de riscos referente aos pontos do RELUCI foi validada em conjunto pela equipe e pela coordenação da UECI em maio de 2025. Com base nos resultados dessa matriz, foi elaborado o Plano de Ação do RELUCI para o ano de 2025.	Matriz de Risco entregue até mai/25	Concluída conforme o esperado
Planejamento Estratégico 2026-2030	Descontinuado	Considerando a mudança na gestão do Governo, com as eleições de 2026, com possibilidade de reflexos na gestão do Instituto, jugou-se mais oportuno adiar a ação para 2027. Em acordo com o Diretor Presidente, e após comunicação ao Conselho de Administração, o projeto foi suspenso.	Planejamento Estratégico concluído até dez/25	--
Relatório de atividades da Gerência Jurídica Previdenciária	No cronograma	Relatório referente ao 1º semestre de 2025 será finalizado e encaminhado à Presidência somente em agosto, devido a decisão de incluir também os dados do mês de julho.	Relatórios semestrais entregues até jan/25 e jul/25	Desempenhando abaixo do esperado