

Plano de Ação Anual IPAJM 2026				
Relatório de Status - Ref.: 30/06/2026				
Nome	Status	Descrição do status do projeto	Meta Anual (SMART)	Situação (em relação à meta)
DAF-PAA2026				
Ampliação dos serviços digitais	No cronograma	Demanda sendo ampliada a cada mês, conforme validação das setoriais responsáveis pela prestação de cada serviço.	30 serviços disponíveis até dez/26	Desempenhando conforme o esperado
Análise de acurácia cálculos atuariais	Não iniciado	Até o mês de junho o projeto ainda não havia iniciado.	Análise concluída até dez/26	Medição a realizar
Balanço Social do IPAJM	Não iniciado	Até o mês de junho o projeto ainda não havia iniciado.	Implantação do Balanço Social concluído até nov/26	Medição a realizar
Implantação de uma nova Intranet	Não iniciado	Demanda apresentada para a DAF/ASC/SRH, aguardando a apresentação em reunião de diretoria para prosseguir com cronograma operacional.	Plataforma implantada até set/2026	Medição a realizar
Manualização de procedimentos de arrecadação	Não iniciado	Até o mês de junho o projeto ainda não havia iniciado.	Procedimentos operacionais elaborados até out/26	Medição a realizar
Manualização de procedimentos de compensação previdenciária	Não iniciado	Até o mês de junho o projeto ainda não havia iniciado.	Procedimentos operacionais elaborados até out/26	Medição a realizar
Melhoria da segurança da informação	Não iniciado	Demanda aguardando crédito suplementar para inclusão no PCA 2026.	Aprimoramento do sistema de segurança implementado até out/26	Medição a realizar
Modernização da infraestrutura de TI	Não iniciado	Demanda em revisão e aguardando preliminares de mercado, considerando o alto custo que os equipamentos que possuem um componente específico (memória) estão neste momento. Pode ser que esta demanda tenha que ser totalmente repactuada ou até mesmo excluída do plano.	Todos os equipamentos renovados até dez/26	Medição a realizar
Sistema de gestão de fila de atendimento da Perícia Médica	No cronograma	Houve o entendimento com a contratada que atua na CAT e a definição de todo o escopo do projeto, de modo a contemplar a Perícia Médica no fluxo atual operado pela CAT.	Fila de atendimento da Perícia Médica automatizada até out/26	Desempenhando conforme o esperado
DIN-PAA2026				
Contratação de serviço de custódia de títulos públicos	No cronograma	Em 16/06, foi autuado o Processo E-Docs 2026-9P6NS para a referida contratação. Atualmente, o Termo de Referência está em fase final de ajustes antes de retornar à Subgerência de Licitações e Contratos (SLC) para condução da tomada de preços e demais trâmites da contratação.	Contratação realizada até ago/26	Desempenhando conforme o esperado
DIP-PAA2026				
Monitoramento de indicadores desempenho do negócio	Não iniciado	Até o mês de junho o projeto ainda não havia iniciado.	Serviço implementado até nov/26	Medição a realizar
Requerimento eletrônico de pensão por morte	Não iniciado	Até o mês de junho o projeto ainda não havia iniciado.	Serviço implementado até nov/26	Medição a realizar
DMS-PAA2026				
Ampliação de cargos de médico perito, assistente social e psicólogo previdenciários	Fora do cronograma	Processo de alteração da Lei Complementar 891/2018 está na SEG aguardando ser encaminhado para a Assembleia Legislativa.	Projeto de lei aprovado até jun/26	Desempenhando abaixo do esperado
Concurso público para médico perito, assistente social e psicólogo	No cronograma	A comissão do concurso foi instaurada por meio da Portaria Nº 018-S/2026. Considerando o caráter sigiloso da fase atual do processo de contratação do concurso, ainda não há informação que possa ser registrada.	Concurso homologado até jun/26	Desempenhando abaixo do esperado
DPS-PAA2026				
Integração do SISPREV com a Receita Federal	No cronograma	As ações que viabilizarão a integração entre o Sisprev e a base de informações da Receita Federal estão ocorrendo no âmbito do projeto de implantação do novo sistema de gestão previdenciária. Até junho, as rotinas necessárias à integração estavam em desenvolvimento e, por hora, contemplando a integração de dados individualizados de cada servidor. Após a entrada do novo sistema em operação será tratada a integração em massa.	Integração 100% concluída até ago/26	Desempenhando conforme o esperado
Integração do Sisprev com o SIRC	No cronograma	As ações que viabilizarão a integração entre o Sisprev e a base de informações da Receita Federal ocorrerão no âmbito do projeto de implantação do novo sistema de gestão previdenciária, tendo início após a entrada do sistema em operação.	Integração 100% concluída até nov/26	Desempenhando conforme o esperado

Plano de Ação Anual IPAJM 2026				
Relatório de Status - Ref.: 30/06/2026				
Nome	Status	Descrição do status do projeto	Meta Anual (SMART)	Situação (em relação à meta)
PRE-PAA2026				
Implantação do novo sistema de gestão previdenciária	Em Risco	A partir do novo cronograma entregue pela contratada em mar/26, foram pactuados os seguintes marcos para o término da Fase de Instalação: Até 15/04: Conclusão e entrega da Etapa 1 das Integrações Automáticas e de todas as demais customizações mapeadas na fase de planejamento (diagnóstico); Até 30/04: Finalização da instalação do sistema no ambiente do PRODEST, com o encerramento definitivo das manutenções adaptativas e adequação da solução aos padrões de infraestrutura de banco de dados praticados no Estado; A partir de 11/05: Início das etapas de homologação da solução e capacitação para início de operação, condicionada ao cumprimento rigoroso dos marcos acima. Em função de atrasos no cumprimento dos prazos de entrega das demandas de customização, o início dos testes de homologação foi prorrogado para dia 18/05. Porém, logo nos primeiros dias verificamos muita instabilidade durante o uso do sistema, erros severos em algumas funcionalidades e, ainda, funcionalidades não entregues ou entregues de forma incompleta. Com a suspeita de que os problemas decorriam de incompatibilidades com o ambiente preparado nos servidores do PRODEST e de falhas no controle de versão dos códigos do sistema, resolvemos dar seguimento aos testes a partir da versão instalada no ambiente da Agenda, visando não perder o período que havíamos reservado para essa finalidade (de 18 a 29/05). Contudo, continuamos nos deparando com não conformidades também em funcionalidades dessa versão, a ponto de ficar inviável concluir toda a homologação no prazo previsto e, na sequência, realizar os treinamentos que estavam programados para o período de 01/06 a 03/07. Seguimos com os testes de todos os módulos do sistema até a data programada (29/05) a fim de descobrir o maior número de erros possível, mas abortamos a realização dos treinamentos até que tudo fosse corrigido e devidamente homologado. Até o dia 19/06: - a Agenda ainda não havia fornecido novo prazo para o término dos ajustes e para a liberação de uma nova versão para testes; - aguardávamos o término da revisão da 1ª entrega parcial da Fase 4 (Atualização Cadastral), para iniciar sua validação. Aguardamos receber o cronograma de liberação da nova versão para, então, planejar os testes de homologação, os treinamentos e a migração do novo sistema para o ambiente de produção. Para estabelecer uma nova data de término para a linha de base do cronograma teremos que considerar, ainda, um prazo adicional de pelo menos 90 dias, necessários para executar a divulgação e a execução da Etapa 2 da Fase de Atualização Cadastral.	Sistema pronto para início de operação até jul/2026 e atualização da base cadastral realizada até set/26	Desempenhando abaixo do esperado
Manutenção da Certificação Pró-Gestão	No cronograma	Até junho, o projeto o Termo de Referência para a contratação da auditoria de supervisão já havia sido elaborado e o processo de contratação autuado e encaminhado para a inclusão da demanda no PCA de 2026 e seguimento dos trâmites.	100% das 5 entregas concluídas até abr/2025	Concluída abaixo do esperado

Plano de Ação Anual IPAJM 2026				
Relatório de Status - Ref.: 30/06/2026				
Nome	Status	Descrição do status do projeto	Meta Anual (SMART)	Situação (em relação à meta)
Checklist para ateste e pagamento das despesas	No cronograma	Até o mês de junho o projeto ainda não havia iniciado.	Checklist aplicado em 100% dos novos processos de contratação e 50% dos processos vigentes, até dez/26	Medição a realizar
Checklist para retenção de tributos	No cronograma	Atualmente está em andamento o Processo 2026-1R187 com o objetivo de avaliar a possibilidade de contratação de um sistema de gestão tributária que, se viabilizado, poderá suprir a necessidade trazida pelo checklist. Até que haja tal definição, o projeto ficará suspenso.	Checklist aplicado em 100% dos novos processos de contratação e 50% dos processos vigentes, até dez/26	Medição a realizar
Checklist para solicitação e autorização de empenho	No cronograma	O formulário já foi prototipado, aguardando o início dos testes.	Checklist aplicado em 100% dos novos processos de contratação e 50% dos processos vigentes, até dez/26	Medição a realizar
Gestão de processos judiciais eletrônicos	Em Risco	O projeto está em fase preparatória, seguindo com avaliação de possíveis soluções de mercado, com possibilidade de ter seu escopo atendido por um produto que atenda ao IPAJM de forma mais ampla, contemplando também as áreas de atendimento e administrativa. Foi instaurada uma comissão para executar e acompanhar as tratativas relacionadas ao projeto.	Contratação realizada até dez/26	Desempenhando abaixo do esperado
Homenagem aos servidores aposentados do Estado (Memória e Reconhecimento)	No cronograma	As duas frentes do projeto estão sendo executadas paralelamente. O resgate histórico está em fase de pesquisa e compilação de informações. A cerimônia está em fase de alinhamento de premissas para que possa avançar com seu planejamento.	Obra lançada até nov/26	Desempenhando conforme o esperado
IA para apoio às análises das demandas jurídicas	No cronograma	ETP e TR já foram elaborados e encaminhados para aprovação do Presidente antes de seguir para parecer da SEG/STD.	Contratação realizada até dez/26	Desempenhando conforme o esperado